

# Заявка на материалы № 36216 от 22 мая 2024 г.

Вид заявки: Общегражданские работы

Дата выполнения : \_\_\_\_\_

По ТЕНДЕРУ!

Объект: **Борки - Окская Ст**  
Склады объекта: **Основной Склад**

Адрес объекта: г.Рязань, Борки

Организация:



Комментарий: Подкрановые пути для объекта "Окская-Стрелка" ДОМ №3 Служебную записку так же прилагаю к данной заявке рельсы, подкладки, соединительные пластины находящиеся на объекте Окская стрелка отмечены в заявке 34543 на Жуковский

№	Выполнено	Номенклатура Номенклатуры полное	Ед. изм.	Кол-во	Получено	Цена	Сумма	Плановая дата поставки	Дата поставки	Время поставки	Срок поставки	Цель получения МПЗ	Этаж	Секция	Место работ	Ответственный	Остаток на основных складах
1		Рельсы 12,4м	шт	10,000		59 600,00	596 000,00		03.07.2024	10:34:14	12	Устройство подкрановых путей	1	3		Добьчин Г.Г.	
2		Костыль (крановой)	шт	920,000		60,29	55 466,80		03.07.2024	8:00:00	12	Устройство подкрановых путей	1	3		Добьчин Г.Г.	120,000
3		Подкладка Д-65 б/у для путей	шт	320,000		574,69	183 900,80		03.07.2024	8:00:00	12	Устройство подкрановых путей	1	3		Добьчин Г.Г.	40,000
4		Растяжки рельсовые	компл	15,000		31 250,00	468 750,00		03.07.2024	8:00:00	12	Устройство подкрановых путей	1	3		Добьчин Г.Г.	
5		Соединительные пластины рельсовые стыковое крепление Р-65	шт	16,000		2 680,00	42 880,00		03.07.2024	8:00:00	12	Устройство подкрановых путей	1	3		Добьчин Г.Г.	14,000
6		Полушпала деревянная пропитанная тип 2 для путей козловых кранов 1500x230x160 мм ГОСТ 78-2004	шт	320,000		2 450,00	784 000,00		03.07.2024	8:00:00	12	Устройство подкрановых путей	1	3		Добьчин Г.Г.	
7		Тупиковый упор комбинированного типа	шт	4,000		12 500,00	50 000,00		03.07.2024	8:00:00	12	Устройство подкрановых путей	1	3		Добьчин Г.Г.	
							<b>2 180 997,60</b>										

Начальник отдела снабжения: \_\_\_\_\_  
Оришкевич А.В.

23 мая 2024 г.

Ответственный от отдела снабжения: \_\_\_\_\_  
Представитель ОКС

Котусов С.В. 22 мая 2024 г.

Прораб(мастер участка): \_\_\_\_\_  
Братанов В.И.

Тел.: 8-996-911-26-87, 8-910-620-05-64

Представитель СГИ \_\_\_\_\_  
Шувалов В.В. 22 мая 2024 г.

Начальник отдела снабжения: \_\_\_\_\_  
Оришкевич А.В. 23 мая 2024 г.

Дата и время получения заявки: \_\_\_\_\_  
22.05.2024 10:34:14